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1. Inleiding 
 
 

 
 
Het Energie Cluster Maasbracht bestaat uit de Clauscentrale van RWE en de hoogspanningsstations van 

TenneT en vormt een belangrijk knooppunt in de nationale energie hoofdstructuur. Zowel de centrale als 

de stations liggen dicht bij de dorpskern Maasbracht-Brachterbeek. In 2023 is een onderzoek gestart naar 

de toekomst van de Clauscentrale en de directe omgeving in opdracht van provincie, gemeente en RWE  

Dit onderzoek  heeft in beeld gebracht welke grootschalige energieprojecten (mogelijk) op Maasbracht en 

omgeving afkomen en met welke waarden voor de leefomgeving rekening moet worden gehouden bij deze 

projecten. Ook is in beeld gebracht welke wettelijke procedures moeten gaan lopen voor de realisatie van 

deze energieprojecten. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2024 afgerond en dan wordt een 

onderzoeksrapport ter besluitvorming aan college van B&W en gemeenteraad voorgelegd.  

Plan met gefaseerde aanpak voor 2024 

 

Dit plan van aanpak beschrijft op welke wijze de gemeente Maasgouw invulling kan gaan geven aan zijn 

rollen en verantwoordelijkheden bij de grote energieprojecten die op Maasbracht en omgeving afkomen. 

Dit in in relatie tot de waarden in de woon- leefomgeving (dan wel de belangen van mensen die  

in het gebied wonen, leven en werken) waar rekening mee moet worden gehouden.  

 

Het plan van aanpak richt zich op het opzetten van een gefaseerde aanpak voor 2024 die ook in volgende 

jaren kan worden voortgezet. 

In de eerste fase (januari-februari 2024) gaat de gemeente verder invulling geven aan de begeleiding van 

het onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale, de overleggen met de instanties die daarbij zijn 

betrokken (provincie, Rijk, RWE en TenneT), het voeren van overleg met het bewonersplatform en het 

organiseren van een afsluitende informatie- en participatiebijeenkomst.  

In de tweede fase (maart-april-mei 2024) worden besluiten van college van B&W en gemeenteraad over 

het onderzoeksrapport voorbereid, wordt het overleg met het bewonersplatform hierover voortgezet en 

worden bewoners in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorstel aan de raad over het 

onderzoeksrapport (o.a. in commissievergadering).  

N.B.  In de periode van januari t/m mei 2024 wordt door de gemeente ook overleg gevoerd met 

 instanties die in deze periode procedures gaan starten voor energieprojecten (Rijk, provincie, 

 Tennet) en informeert de gemeente bewoners en bedrijven in het gebied over de participatie-

 mogelijkheden die binnen deze procedures worden geboden.  

In derde fase (juni t/m december 2024) -na besluitvorming van de gemeenteraad over het rapport-gaan de 

ingezette procedures doorlopen voor de grote energie-projecten die op Maasbracht gaan afkomen. Dit 

wordt aan de hand van een planningsoverzicht voor de komende jaren in beeld gebracht. De gemeente 

blijft daarover in overleg met de betrokken instanties (Rijk, provincie, Tennet en RWE) en met bewoners 

en blijft de informatievoorziening over deze energieprojecten en procedures verzorgen. 

Advies is om in 2025 een actualisatie van het Plan van aanpak te laten plaatsvinden.  

Inhoudsopgave 

 

In dit plan van aanpak wordt eerst een toelichting geven op het lopende onderzoek naar de toekomst van 

de Clauscentrale en omgeving (hoofdstuk 2). Daarna worden de grote energieprojecten beschreven die 

(mogelijk) op Maasbracht en omgeving gaan afkomen (hoofdstuk 3) en wordt ingegaan op de waarden in de 

woon- en leefomgeving waar rekening mee moet worden gehouden bij deze projecten (hoofdstuk 4). 

Daarna wordt beschreven welke vervolgstappen en wettelijke procedures moeten gaan lopen voor de 

energieprojecten (hoofdstuk 5) en hoe de communicatie en participatie hierover geregeld wordt 

(hoofdstuk 6). Vervolgens komen de rollen en taken voor de gemeente binnen dit geheel aan de orde 

(hoofdstuk 7) en wordt beschreven welke organisatorische structuur is opgezet om hier invulling aan te  

geven (hoofdstuk 8). Tot slot in hoofdstuk 9 ingegaan op de status van dit plan van aanpak. 
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2. Onderzoek naar toekomst Clauscentrale e.o. 
 
 

 
 
Opdrachtgevers, reikwijdte en en participatie 

 

Van het eerste kwartaal van 2023 t/m het eerste kwartaal van 2024 loopt in opdracht van provincie, 

gemeente en RWE een onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale en omgeving (incl. Tennet 

stations). Dit onderzoek wordt begeleid door een ambtelijke commissie met vertegenwoordigers van  

de opdrachtgevers (voor de gemeente Huub Hannen en Roger Huntjens) en door een bestuurlijke 

commissie met gedeputeerde Marc van Caldenbergh, wethouder Sjors Blomen en RWE-directeur  

Taco Douma plus ambtelijke adviseurs (voor gemeente Roger Huntjens).  

In het lopende onderzoek is in beeld gebracht welke grote energieprojecten ("bouwstenen") mogelijk op 

het Energie Cluster Maasbracht af gaan komen en op basis daarvan zijn drie scenario's opgesteld voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Daarin wordt de ruimtelijke inpassing van de energieprojecten 

ingetekend en worden mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen ingetekend die gepaard kunnen gaan met 

deze energieprojecten op het gebied van woongebieden, landschap, natuur, recreatie, bedrijventerreinen 

en verkeer (infrastructuur).  

Over de energieprojecten en de ruimtelijke scenario's is op twee druk bezochte participatiebijeenkomsten 

(in april en oktober 2023) gesproken met bewoners en ondernemers in het gebied in het voorjaar van 2024 

volgt nog een derde informatie- en participatiebijeenkomst.  

Functie en belang onderzoek 

 

Het onderzoek is voor de provincie en gemeente van belang omdat daarmee in beeld wordt gebracht welke 

grote energieprojecten mogelijks op het Energie Cluster Maasbracht gaan afkomen, welke ruimte daarvoor 

nodig is en wat dit kan betekenen voor waarden in de woon- en leefomgeving. 

Het onderzoek heeft in beeld gebracht welke waarden in de woon- en leefomgeving door bewoners, 

bedrijven (in het gebied) en gemeente belangrijk worden gevonden. Verder moet het onderzoek duidelijk 

maken wat de planningen (ontwikkelpaden) zijn voor de grote energieprojecten en welke wettelijke 

procedures daarvoor gaan lopen.  

Oplevering van onderzoeksrapport en reactiemogelijkheden 

 

Begin 2024 wordt het eindconcept van het onderzoeksrapport gepresenteerd op een (derde) informatie- en 

participatiebijeenkomst voor bewoners en bedrijven. Daarna krijgen bewoners en bedrijven ook nog een 

periode om per mail te reageren op (het concept) van het onderzoeksrapport. Al deze mails kunnen dan 

(onverkort) als bijlage bij het rapport worden toegevoegd zodat ze meegewogen kunnen worden bij de 

besluitvorming van de opdrachtgevers over het rapport. 

Standpuntbepaling college en raad 

 

Na oplevering (gepland voor februari 2024)) wordt het onderzoeksrapport aangeboden aan provincie, 

gemeente en RWE als opdrachtgevers en daarna zal dit rapport in de gemeente ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan college van B&W (maart 2024) en gemeenteraad (mei 2024).  
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3. Grootschalige energieprojecten 
 
 
 
Het nu lopende onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale en omgeving brengt voor de volgende 

onderwerpen grootschalige energieprojecten in beeld die mogelijk (met een aanzienlijke mate van 

waarschijnlijkheid) op Maasbracht en omgeving gaan afkomen: 

 Uitbreiding hoogspanningsnetwerk van TenneT    

 Verduurzaming Clauscentrale van RWE 

 Aanleg Delta Rhine Corridor 

 Aanlanding van stroom van windmolens op zee 

 Productie van waterstof (elektrolyse) 

 Aanleg parken met zonnepanelen 

 

Uitbreiding hoogspanningsnetwerk van TenneT 

De 380kV en 150kV hoogspanningsstations van Tennet in Maasbracht met verbindingen in diverse richtingen 

(waaronder Duitsland en België) vormen één van de grootste knooppunten in het elektriciteitsnetwerk van 

Nederland (zie bijlage A en B).  

Zowel de vraag naar als het aanbod van elektriciteit neemt in Nederland fors toe binnen het kader van de 

energietransitie en dat betekent dat het landelijke netwerk van hoogspanningsstations en 

hoogspanningsverbindingen van TenneT moet worden uitgebreid en vernieuwd. www.tennet.eu/nl/ons-

hoogspanningsnet 

In 2023 is in Maasbracht een grootschalig project gestart waarin zowel het het 380 kV station als het 150 

kV station  door Tennet geheel worden vernieuwd. Dit vormt een omvangrijk en langlopend project. Het is 

de planning dat de vernieuwing van beide stations in 2028 gereed is. Voor meer informatie over dit project 

zie:  www.tennet.eu/nl/projecten/station-maasbracht 

Door TenneT worden ook voorbereidingen getroffen om de hoogspanningsverbinding Maasbracht -

Graetheide op te waarderen van 150 kV naar 380 kV. Dit project zal ook gepaard moeten gaan met een 

nieuwe aansluiting op het 380 kV station in Maasbracht. De procedure hiervoor start naar verwachting 

begin 2024. In het kader van de Rijkscoördinatieregeling heeft het Rijk aan de provincie Limburg gevraagd 

om samen met Tennet de wettelijke procedures in gang te zetten die nodig zijn voor realisatie van dit 

energieproject. Daarover wordt voorbereidend overleg gevoerd met de betrokken gemeenten inclusief de 

gemeente Maasgouw.  

Voor de langere termijn worden door TenneT ook voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de 

hoogspanningsverbinding Maasbracht-Eindhoven. De wettelijke procedure hiervoor starten naar 

verwachting in 2025. 

Verduurzaming Clauscentrale van RWE 

Om aan de klimaatdoelen voor 2050 te voldoen moeten gasgestookte elektriciteitscentrales in Nederland -

zoals de Clauscentrale van RWE in Maasbracht- verduurzamen en omgebouwd worden naar het gebruik van 

CO2-vrij gas. Daarvoor bestaan in het algemeen twee opties: 

 De eerste optie is dat bij de Clauscentrale een CCS-installatie (Carbon Capture en Storage) 

 wordt gebouwd om CO2 op te vangen en elders op te slaan; 

 De tweede optie is om bij de Clauscentrale om te schakelen van het gebruik van aardgas naar 

 waterstof(gas) dat wordt geproduceerd door stroom van duurzame energiebronnen zoals 

 windenergie. In dat geval is er sprake van groene, CO2-vrije, waterstof. 

Door RWE wordt onderzocht welke optie het meest geschikt is voor de Clauscentrale. Het ombouwen van 

de Clauscentrale naar het gebruik van CO2-vrij gas staat op de planning voor de periode vanaf 2030. Voor 

die periode wordt ook gekeken of de opslag van elektriciteit in batterijen op het terrein van de 

Clauscentrale mogelijk is.  
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Vooruitlopend op de hiervoor beschreven ontwikkelrichtingen voor 2030 e.v. wil RWE op korte termijn al 

een bijdrage gaan leveren aan de verduurzaming door de aanleg van zonnepanelen op daken, grond en 

water van het RWE-terrein rondom de Clauscentrale  

Meer informatie over de toekomst van de Clauscentrale is te vinden op de website van RWE. 

benelux.rwe.com/locaties/gasgestookte-centrale-claus-c/toekomstvisie/ 

Aanleg Delta Rhine Corridor 

De aanleg van de Delta Rhine Corridor is een grootschalig energieproject binnen Nederland dat voorziet in 

de aanleg van een corridor van kabels en buisleidingen (voor stroom, CO2, waterstof, propeen, ammoniak 

en LPG) tussen Rotterdam en het Ruhrgebied in Duitsland met een aftakking naar het Chemelot-terrein in 

Zuid-Limburg. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van het Rijk wordt het 

tracé voor de Delta Rhine Corridor getoond (zie bijlage C). 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/drc 

https://www.delta-rhine-corridor.com/nl 

Het beoogde tracé van de Delta Rhine Corridor loopt niet over het grondgebied van Maasgouw maar bij de 

voorbereidingen van dit energieproject wordt wel onderzocht of er een aftakking van de Delta Rhine 

Corridor naar Maasbracht mogelijk is om waterstof te kunnen aanvoeren, om CO2 te kunnen afvoeren én 

om stroom van windmolens op zee in Maasbracht te kunnen laten aanlanden. Daarmee is de realisatie van 

de Delta Rhine Corridor ook bepalend voor de opties van RWE om de Clauscentrale te kunnen 

verduurzamen 

Aanlanding van stroom van "wind op zee"  

De energievoorziening van Nederland zal in de toekomst voor een groot deel afhankelijk worden van 

duurzame energie die opgewerkt gaat worden via een groot aantal windmolens op zee. In een verkenning 

die is uitgevoerd vooruitlopend op het nationale programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 

(VAWOZ) 2023-2040 is Maasbracht in beeld gekomen als beoogd aanlandingspunt voor deze stroom van de 

wind op zee bijlage D. Meer informatie over dit project is te vinden op de volgende website van de 

Rijksoverheid:  www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten /lopende-projecten/vawoz-2031-2040 

Als die energieproject gerealiseerd gaat worden dan moet er via de Delta Rhine Corridor een stroomkabel 

naar Maasbracht wordt geleid en daar worden gekoppeld aan een converterstation (hal op een terrein van 

zo'n vijf tot tien hectare) en deze converter moet dan worden aangesloten op het 380 kV station van 

TenneT in Maasbracht.  

 

In bijlage E wordt een een TenneT-kaart van het beoogde elektriciteitsnetwerk in 2045 getoond die die 

ook de centrale positie van Maasbracht binnen dit netwerk laat zien.  

Productie van waterstof (elektrolyse)  

Als in de buurt van Maasbracht door de aanlanding van de stroom van windmolens op zee een groot 

vermogen aan stroom beschikbaar komt (converterstation plus aansluiting op hoogspanningsnetwerk) dan 

ontstaan in dat gebied ook geschikte omstandigheden om door middel van elektrolyse waterstof te 

produceren. Doordat deze waterstof is opgewekt door duurzame energie (wind op zee) is er dan sprake 

van groene waterstof. Deze kan dan geleverd worden aan het waterstofnetwerk en kan ook eventueel 

gebruikt worden als brandstof voor de Clauscentrale.  

In het Programma Energie Hoofd Structuur (PEH) van de Rijksoverheid dat zich richt op de ruimtelijke 

impact van de grote energieprojecten wordt een impressie gegeven van een Energy Hub met aanlanding 

van wind op zee, converter, hoogspanningsstations en grootschalige elektrolyse (waterstofproductie). Zie 

bijlage F. Dit programma is te vinden op de website van het Rijk: 

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/rijksoverheid-ontwerp-programma-

energiehoofdstructuur 

Het PEH  brengt ook de ruimtelijke impact van de grote energieprojecten in beeld (bijlage G) Daarbij word 

ingeschat dat de ruimteclaim voor waterstof-productie één hectare per 100 MW  is. Binnen het onderzoek 

naar de toekomst van de Clauscentrale is de inschatting dat er voor waterstofproductie c.q. elektrolyse 

ruimte is op het RWE-terrein bij de Clauscentrale.  
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Opwek van elektriciteit in zonneparken 

De gemeente ziet in Maasgouw binnen bepaalde zoekgebieden mogelijkheden voor de opwek van energie 

in zonneparken met grote aantallen zonnepanelen op land. Dat is door de gemeenteraad in 2022 

vastgelegd in de Omgevingsvisie en het beleidskader "Zon op land". Eén van de zoekgebieden die is 

aangewezen is het gebied "Brachterveld" ten zuid-oosten van de dorpskern Brachterbeek. Binnen dit 

gebied wil de gemeente onder voorwaarden zonneparken mogelijk maken als zich daarvoor 

initiatiefnemers melden die overeenstemming hebben bereikt met de eigenaren in het gebied.  

www.gemeentemaasgouw.nl/zonne-energie. 
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4. Waarden voor de leefomgeving 
 
 
 
In het onderzoek dat loopt naar de toekomst is ook in beeld gebracht met welke waarden in de woon- en 

leefomgeving rekening moet worden gehouden bij de ruimtelijke inpassing van de grootschalige 

energieprojecten. Deze waarden zijn door de gemeente ingebracht om te hanteren bij de toetsing van 

ontwikkelrichtingen en zijn ook gerelateerd aan de belangen (en zorgen) van bewoners en bedrijven. De 

gemeente hanteert op de volgende terreinen waarden voor de leefomgeving: 

1 Veiligheid, milieu en gezondheid 

2 Woonomgeving (ligging woningen) 

3 Bedrijvigheid, economie en landbouw 

4 Verkeerseffecten en infrastructuur 

5 Natuur, landschap en recreatie  

 

Als in het concept van het onderzoeksrapport een toekomstperspectief word geschetst voor de 

grootschalige energieprojecten die op Maasbracht afkomen (en de ruimtelijke inpassing daarvan) 

zal de gemeente toetsen in hoeverre er met deze waarden voor de leefomgeving rekening is gehouden. De 

waarden voor de leefomgeving brengen hangen ook samen met de belangen (en zorgen) van bewoners en 

bedrijven in het gebied. Daarom zullen deze waarden ook een belangrijk element gaan vormen van de 

besluitvorming in college van B&W en gemeenteraad over het onderzoeksrapport.  

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet regelt alles voor de ruimte 

waarin we wonen en werken. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en 

beschermen van de fysieke leefomgeving. De waarden voor de leefomgeving die hiervoor genoemd 

zijn worden worden in de basis beschermd door de Omgevingswet maar deze waarden bevatten ook 

ambities die verder gaan dan de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om ambities 

op het gebied van verbeteren van natuur of recreatieve mogelijkheden.  

In de verdere wettelijke procedures die gaan volgen zal de gemeente deze waarden meegeven aan de 

initiatiefnemers van deze grote energieprojecten. Daar waar andere overheden (zoals Rijk of provincie) 

gaan besluiten over deze projecten zal de gemeente deze waarden meegeven aan deze overheden en  

daar waar de gemeente zelf gaat besluiten zal de gemeente deze waarden mee moeten wegen in de 

besluitvorming.  

Het verdient aanbeveling om nader te onderzoeken hoe we de "waarden voor de leefomgeving" die gelden 

voor de grote energieprojecten verder kunnen aanscherpen en uitwerken. Daarbij kunnen de "Borselse 

voorwaarden voor grootschalige energieprojecten" interessant vergelijkingsmateriaal bieden.  

Borselse voorwaarden 
De “Borselse Voorwaarden” zijn voorwaarden voor grootschalige energieprojecten die (mogelijk) op de 
gemeente Borsele afkomen. Dit totaalpakket met 39 voorwaarden is opgesteld na vijf bijeenkomsten met 
een groep van honderd inwoners. https://www.borsele.nl/rapportage-borselse-voorwaarden-groep-
openbaar. De grootschalige energieprojecten die mogelijk op de gemeente Borsele afkomen zijn op 
onderdelen vergelijkbaar met de energieprojecten die mogelijk op de gemeente Maasgouw afkomen in  
het Energie Cluster Maasbracht. Daarmee bieden deze interessant vergelijkingsmateriaal bij het 
formuleren van kaders en voorwaarden door de gemeente voor de grote energieprojecten voor die 
mogelijkerwijs op de gemeente Maasbracht gaan afkomen. 
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5. Vervolgstappen en wettelijke procedures 
 
 

 
 
Procedures binnen wettelijke kaders 

 

Voor de realisatie van de hiervoor beschreven energieprojecten moeten besluitvormingsprocedures worden 

gestart en gevolgd die voldoen aan wet- en regelgeving. Een belangrijke wet waar aan voldaan moet 

worden is de Omgevingswet die per 1 januari 2014 in werking treedt. De procedures die gevolgd moeten 

worden bieden ook participatie- en inspraakmogelijkheden voor bewoners en bedrijven en schrijven ook 

voor welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan besluitvorming.  

Op grote energieprojecten van nationaal belang (zoals de opwaardering van de hoogspannings-verbinding 

Maasbracht-Graetheide) was tot in 2023 de "Rijkscoördinatieregeling" van toepassing hetgeen betekent  

dat het Rijk de procedures en besluitvorming voor deze projecten regisseert (of de regie kan overdragen 

aan de provincie). Onder de nieuwe Omgevingswet die per 1-1-2024 is ingegaan wordt de  

Rijkscoördinatieregeling vervangen door de "projectprocedure" onder regie van het Rijk. 

Initiatiefnemers voor procedures 

 

Het initiatief voor de procedures kan worden genomen door de Rijksoverheid daar waar het gaat om grote 

energieprojecten van nationaal belang (zoals Delta Rhine Corridor en VAWOZ).  

Procedures voor uitbreidingen van het hoogspanningsnetwerk vallen ook onder de Rijkscoördinatieregeling 

en worden gestart door Rijk of provincie samen met TenneT.  

Procedures voor het Clauscentrale-terrein -zoals vergunningaanvragen of wijzigingen van bestemmingsplan 

c.q. omgevingsplan- wordt gestart door RWE. 

Voor zonneparken kunnen private partijen samen met grondeigenaren een aanvraag indienen om een 

procedure te starten.  

Bevoegd gezag voor besluitvorming 

 

Op basis van de Omgevingswet wordt bepaald welk soort procedure voor ieder energieproject moet 

worden gevolgd en welke overheid (Rijksoverheid, provincie of gemeente) "bevoegd gezag" is voor het 

nemen van besluiten over de realisatie en ruimtelijke inpassing van deze energieprojecten. In het 

onderzoek "Toekomst Clauscentrale" zal op hoofdlijnen een juridisch advies worden uitgebracht over de 

procedures die moeten gaan lopen voor de realisatie van de grote energieprojecten. Daarna is daarover 

meer diepgaand juridisch onderzoek nodig in overleg tussen gemeente, provincie en Rijk.   

Als het gaat om grote energieprojecten die van nationaal belang zijn -zoals Delta Rhine Corridor,  

Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) en aanpassingen aan hoogspanningsnetwerk - dan is de 

Rijksoverheid naar alle waarschijnlijkheid bevoegd gezag om de besluiten over de ruimtelijke inpassing en 

realisatie van deze energieprojecten te nemen.  

Voor toekomstige werkzaamheden op het terrein van de Clauscentrale die vragen om aanpassingen van 

bestemmingsplan/omgevingsplan is de gemeente Maasgouw in beginsel bevoegd gezag, mits het gaat om 

grootschalige werkzaamheden binnen projecten van nationaal belang. De omgevingsvergunningen van de 

Clauscentrale vallen onder bevoegd gezag van de provincie.  

Voor aanvragen (principeverzoeken) voor de aanleg van zonneparken in Maasgouw (en het voor het 

Omgevingsbeleid dat daarvoor gevoerd wordt) is de gemeente Maasgouw bevoegd gezag. 

Overleg met betrokken instanties 

In verband met het onderzoek naar de Clauscentrale voert de gemeente overleg met de instanties die als 

initiatiefnemer of bevoegd gezag bij de grootschalige energieprojecten betrokken zullen zijn. Daarbij gaat 

het om de Rijksoverheid en de provincie als mede-overheden en om RWE en TenneT die als eigenaar en 

initiatiefnemer bij (een deel van) deze grote energieprojecten betrokken zijn. Voor zonneparken in het 

zoekgebied ten zuid-oosten van Brachterbeek zijn op dit moment (december 2023) nog geen 

initiatiefnemers in beeld.  
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Voortzetting van afstemming en overleg in 2024 e.v. 

Het is van belang om de contacten van de gemeente met Rijk, provincie, RWE en TenneT -in de vorm van 

een regulier gezamenlijk overleg- ook voort te zetten na afronding van het onderzoek naar de toekomst 

van de Clauscentrale in het eerste kwartaal van 2024.  

Afstemming tussen deze partijen blijft ook vanaf het tweede kwartaal van 2024 van essentieel belang om 

de procedures en de belangenbehartiging rondom de grote energieprojecten in goede banen te kunnen 

leiden. Specifiek voor de gemeente is dit van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 

rondom de grootschalige energieprojecten die mogelijk op Maasbracht afkomen en van het verloop van de 

wettelijke procedures die daaromtrent gaan lopen. Dat is nodig om bewoners en bedrijven in het gebied 

hierover te kunnen informeren en om de belangen van gemeente, bewoners en bedrijven binnen deze 

procedures te kunnen behartigen. 
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6. Communicatie en participatie 
 
 
 

 
Communicatie 
 
De communicatie over het onderzoek naar de Clauscentrale wordt afgestemd en en uitgevoerd door een 

werkgroep met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en RWE en het communicatiebureau EMMA. 

De gemeente wordt daarin vertegenwoordiger door communicatieadviseur Rian Brouwers. De website van 

de gemeente vormt het belangrijkste communicatiekanaal over het onderzoek. Er is ook een speciaal 

emailadres waar vragen en reacties over het onderzoek kunnen worden ingediend.  

Op de website van de gemeente Maasgouw is in december een informatiepagina gelanceerd die antwoord 

geeft op de volgende vragen: 

  Wat zijn de volgende stappen voor het onderzoek Clauscentrale?  

  Welke grootschalige energieprojecten zijn in beeld? 

  Welke wettelijke procedures moeten gaan lopen?  

  Wat zijn de rollen en taken is de rolverdeling voor de gemeente Maasgouw? 

  Waar kunt u terecht met vragen en reacties? 

Door het actueel houden van deze pagina kunnen bewoners en bedrijven in de gemeente ook op de hoogte 

worden gehouden over informatiebijeenkomsten die gaan volgen en particpatiemogelijkheden binnen 

procedures. Daarnaast is het nodig om andere communicatiekanalen in te zetten zodat bewoners en 

bedrijven in de toekomst op de hoogte kunnen worden gehouden over de grote energieprojecten en de 

procedures die daarvoor gaan lopen.  

Participatie in 2023 

Binnen het onderzoek naar de Clauscentrale zijn er in april en oktober 2023 participatiebijeenkomsten 

geweest voor bewoners en bedrijven in het gebied. Dit waren drukbezochte bijeenkomsten (circa 90 

deelnemers) die georganiseerd zijn door de onderzoeksbureaus Posad Maxwan, Generation.Energy en 

communicatie-participatiebureau EMMA in overleg met provincie, gemeente en RWE.  

Voorafgaand aan het kennismakingsbijeenkomst van de burgemeester in Brachterbeek (november 2023) is  

een pamflet verspreidt van enkele bezorgde bewoners die zich zorgen maken over de scenario's die zijn 

gepresenteerd op de participatiebijeenkomst van de Clauscentrale. Dat heeft geleid tot een bezoek van 

circa 100 bewoners aan deze bijeenkomst waarbij is gebleken dat er veel zorgen leven, maar ook dat er 

nog veel misverstanden bestaan over de status van de scenario's in het onderzoek, over het zoekgebied 

"zon op land" voor het Brachterveld, over de procedures die nog moeten gaan lopen en de rolverdeling 

tussen initiatiefnemers voor de grote energieprojecten en de gemeente Maasgouw. 

 

In dez bijeenkomst van november 2023  is de afspraak gemaakt dat er een bewonersplatform Brachterbeek 

wordt gevormd naast het al bestaande buurtcomité Voortstraat. Via dat platform wil een aantal bewoners 

de ontwikkelingen rondom de grote energieprojecten gaan volgen en daarover in overleg gaan met de 

gemeente. Op 30 november 2023 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met het bewonersplatform 

(circa 20 bewoners) waarin door de burgemeester, wethouder Sjors Blomen en strateeg Roger Huntjens 

een toelichting op de stand van zaken is gegeven.  

Participatie in 2024 

De overleggen met het bewonersplatform worden in 2024 voortgezet. In januari of februari zal een 

volgend overleg met het bewonersplatform worden georganiseerd waarvoor vertegenwoordigers van 

de onderzoeksbureaus worden uitgenodigd om het toekomstperspectief voor de Clauscentrale en omgeving 

te komen presenteren.  
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In februari 2024 staat ook de derde (en laatste) informatie- en participatiebijeenkomst binnen het 

onderzoekstraject Toekomst Clauscentrale op de planning. In aanvulling daarop worden bewoners en 

bedrijven ook de gelegenheid geboden om reacties in te dienen. 

Begin 2024 gaan er voor twee grote energieprojecten aparte participatietrajecten starten.  

Dat is in de eerste plaats een participatietraject voor het project "Uitbreiding hoogspanningsverbinding 

Maasbracht-Graetheide" dat wordt geïnitieerd en geregisseerd door provincie en TenneT.  

In de tweede plaats is dat het participatietraject "Verbindingen aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)" dat 

wordt geïnitieerd en geregisseerd door het Rijk.  

Vanaf maart 2024 start de behandeling van het onderzoeksrapport toekomst Clauscentrale e.o. in college, 

commissie en gemeenteraad. Gedurende deze periode zal er naar verwachting wederom een overleg met 

het bewonersplatform plaatsvinden. Ook kunnen bewoners gebruik gaan maken van het inspreekrecht bij 

de commissievergadering die vooraf gaat aan de raadsvergadering over het onderzoek Clauscentrale (mei 

2024).  

De procedures en participatietrajecten die na mei 2024 gaan volgen voor de grote energieprojecten 

moeten nog in beeld worden gebracht.  
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7. Rollen en taken voor de gemeente  
 
 
 

 

Informatie en analyse 

De gemeente brengt in beeld welke grootschalige energieprojecten op Maasbracht, met welke waarden in 

de woon- en leefomgeving daarbij rekening moet worden gehouden, welke wettelijke procedures voor 

deze energieprojecten gaan lopen en wat de opvattingen van bewoners en bedrijven over de energie-

projecten en de waarden in de leefomgeving denken. Om de bovenstaande punten in beeld te brengen  

is het het onderzoek naar het toekomstperspectief van het Clauscentrale-terrein en omgeving gestart, 

inclusief participatietraject.  

De gemeente deelt de informatie over de bovesntaande projecten en procedures ook op de website en via 

andere communicatiekanalen zodat bewoners en ondernemers op de hoogte blijven.  

Afstemming met initiatiefnemers en overheden 

De gemeente voert al lange tijd regelmatig overleg met RWE en provincie over de ontwikkelingen rond de 

Clauscentrale. Voor het onderzoek naar de Clauscentrale is een ambtelijk begeleidingscommissie gevormd 

voor overleg tussen de onderzoeksbureau en vertegenwoordigers van de opdrachtgevers provincie, 

gemeente en RWE en in een later stadium zijn hierbij ook vertegenwoordigers van Rijk en TenneT 

aangeschoven. Ook vindt hierover bestuurlijk overleg plaats tussen provincie, gemeente en als 

opdrachtgevers van het onderzoek.  

Het is van belang om het overleg en de afstemming van gemeente met vertegenwoordigers van Rijk, 

provincie, RWE en TenneT over de grote energieprojecten ook voort te zetten als het onderzoek naar 

de toekomst van de Clauscentrale is afgerond. Het is bovendien wenselijk om daar ook vertegenwoordigers 

van de gemeente Roerdalen bij te betrekken om er ook grote energieprojecten worden verwacht die zowel 

het grondgebied van de gemeente Maasgouw als het grondgebied van de gemeente Roerdalen raken.  

Ook is het nodig om als gemeente in overleg te gaan met eventuele initiatiefnemers voor zonneparken die 

zich melden binnen de zoekgebieden die daarvoor zijn aangewezen. 

Communicatie en participatie 

Hoewel het initiatief voor de procedures voor de grote energieprojecten bij andere partijen dan de 

gemeente ligt is de gemeente de enige partij die een overzicht kan bieden van de grootschalige  

energieprojecten die op Maasbracht en omgeving afkomen en van de wettelijke procedures die  

daarvoor gaan lopen. Daardoor ontstaat voor de gemeente de verantwoordelijkheid om de 

communicatie hierover te organiseren en om bewoners en bedrijven in het gebied hierover 

op de hoogte te houden.  

In het verlengde daarvan is het nodig dat de gemeente de contacten met het bewonersplatform 

Brachterbeek en het buurtcomité Voortstraat blijft onderhouden en dat de gemeente bewoners 

en bedrijven in het gebied informeert over de participatiemogelijkheden die er zijn binnen de  

procedures die gaan lopen.  

Besluitvorming en beleid 

De gemeente zal m.b.t. de grote energieprojecten ook besluiten moeten nemen. In de eerste plaats zal de 

gemeenteraad -op voorstel van het college- in het tweede kwartaal een besluit moeten nemen over het 

onderzoeksrapport naar de toekomst van de Clauscentrale. In het verlengde daarvan moet ook beoordeeld 

worden in hoeverre een evaluatie / heroverweging van het Omgevingsbeleid ten aanzien van Zon op Land 

nodig is. Daarna zullen in de komende jaren nog meer besluiten van de gemeente nodig zijn binnen de 

wettelijke procedures die gaan lopen voor de grote energieprojecten. Er wordt een overzicht opgesteld 

voor de procedures die gaan lopen.  
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8. Organisatie en werkstructuur 
 
 
 
Bestuurlijke organisatie 
 
De besluiten van de gemeente die nodig zijn binnen de trajecten en procedures over de grote 

energieprojecten worden in de regel genomen door de gemeenteraad op basis van raadsvoorstellen 

die door het college van B&W worden voorbereid. 

Het dagelijks bestuur voor de taken van de gemeente bij de grootschalige energieprojecten gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van het college van B&W. Binnen het college van B&W is wethouder Sjors Blomen 

portefeuillehouder voor de grootschalige energieprojecten*. Daarmee is wethouder Blomen ook 

bestuurlijke opdrachtgever voor de uitvoering van dit plan van aanpak.  

* In de huidige aanduiding van portefeuilles is wethouder Blomen portefeuillehouder voor de 

 gebiedsontwikkeling Clauscentrale. De aanduiding "grootschalige energieprojecten" lijkt  

 voor deze portefeuille beter geschikt omdat het gaat om energieprojecten die verder 

 reiken dan alleen het gebied van de Clauscentrale. 

Wethouder Blomen vertegenwoordigt de gemeente ook in de bestuurlijke begeleidingscommissie 

voor het onderzoek naar de Clauscentrale (samen met gedeputeerde en directeur RWE) en zal de 

gemeente ook moeten vertegenwoordigen in de bestuurlijke overleggen die in de loop van 2024 

over de grote energieprojecten met andere overheden en initiatiefnemers.  

Ambtelijke organisatie 

De ambtelijke begeleiding van het onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale en de grote 

energieprojecten (en de informatieverstrekking, afstemming en advisering daarover) heeft in 2023 

plaatsgevonden door strateeg Roger Huntjens en adjunct-directeur Huub Hannen. Dit zijn ook de  

vertegenwoordigers van de gemeente in de ambtelijke commisie die het onderzoek begeleidt.  

Daarvoor is ook een communicatiewerkgroep ingesteld waarin Rian Brouwers de gemeente 

vertegenwoordigd. Door bovengenoemde ambtenaren is ook overleg gevoerd met andere 

ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie over onderdelen van het onderzoek.  

Voor dit plan van aanpak 2024 zal Huub Hannen als ambtelijk opdrachtgever fungeren en Roger Huntjens 

als opdrachtnemer. Voor de uitoefening van de gemeentelijke rollen en taken (zie vorig hoofdstuk) is een 

programmateam ingesteld met de volgende samenstelling en taakverdeling: 

⬧ Roger Huntjens   Team BSC Coördinatie, strategisch advies, ambtelijke woordvoering 

      en vertegenwoordiging in externe overleggen. 

⬧ Rian Brouwers  Team BSC Advies communicatie en participatie 

⬧ Remy Kuijpers  Team BOR Contactpersoon TenneT-projecten 

⬧ Maurice Borgignons Team FD Advies Omgevingswet/omgevingsbeleid  

⬧ Peter Janssen  Team FD Advies TenneT-procedures 

⬧ Tom Peters  Team FD Adviseur energietransitie (VAWOZ) 

 Wendy Rietra  Team SD Agendalid (contactpersoon bewonersplatform) 

In gezamenlijk overleg maken de leden van het programmateam een planning van de ureninzet per 
persoon die naar verwachting in 2024 nodig zal zijn.  
 
In het programmateam zitten de ambtenaren die het meest intensief bij de begeleiding van de grote 
energieprojecten betrokken zijn. Vanuit dit team wordt ook overleg gevoerd met andere vakambtenaren 
die een adviesrol hebben op specifieke deelaspecten (zoals bijvoorbeeld verkeer/infra, natuur, wonen, 
economie of recreatie). Deze vakambtenaren worden daar waar nodig rechtstreeks om advies gevraagd  
en nemen ook deel aan algemene bijeenkomsten die worden georganiseerd om collega's bij te praten.  
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9. Status van dit plan  
 
 
 
 
Dit plan van aanpak wordt ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Het voorgestelde B&W-

besluit vormt ook de opdracht voor de uitvoering van het Plan van Aanpak.  

Het plan van aanpak wordt met een begeleidende raadsinformatiebrief verzonden aan de raadsleden en 

schetst daarmee ook de context voor de de stappen die in 2024 nog gaan volgen rondom de grote 

energieprojecten.  

Op 23 januari 2024 wordt in een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden een toelichting  

gegeven op het plan van aanpak.  

 
Maasbracht, januari 2024 
BSC/strategie/Roger Huntjens 
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BIJLAGE A  
Elektriciteitsnet Nederland (kaart) 
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BIJLAGE B  
Elektriciteitsnet Nederland (impressie) 
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BIJLAGE C 
Meerjarenprogramma Energie en Klimaat (MIEK) -Overzichtskaart 2022  
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BIJLAGE D 
Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 
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BIJLAGE E  
Elektriciteitsnet 2045 (Target Grid Map Tennet) 

 

 

 

 

 

 

 



Grote energieprojecten en leefomgeving - Plan van aanpak 2024                                                            21 
 

 

BIJLAGE F 
Impressie Energy hub in een industriecluster (PEH) 
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BIJLAGE G  
Programma Energie Hoofdstructuur (PEH): Ruimtebeslag onderdelen energiesysteem 

 

      


